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RECUPERO FUNZIONALE EX SCUOLA DI ARTO' 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E 

INFRASTRUTTURE SOCIALI PER LA COMUNITÀ
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Attività gg

ALLESTIMENTO CANTIERE 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e 

lavoratori.
2 ⚫ ⚫

 Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di 

cantiere.
2 ⚫ ⚫

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 1 ⚫

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 2 ⚫ ⚫

DEMOLIZIONI 24 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita con impiego di mezzi meccanici. 3 ⚫ ⚫ ⚫

Demolizione di tramezzature eseguita con impiego di mezzi meccanici. 3 ⚫ ⚫ ⚫

Rimozione di apparecchi igienico sanitari. 2 ⚫ ⚫

Rimozione di corpi scaldanti. 2 ⚫ ⚫

Rimozione di impianti elettrici. 2 ⚫ ⚫

Rimozione di impianti termici. 2 ⚫ ⚫

Rimozione di rivestimenti in ceramica. 2 ⚫ ⚫

Rimozione di serramenti esterni. 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Rimozione di serramenti interni. 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

OPERE EDILI 59 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti. 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso. 3 ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione di tramezzature interne. 3 ⚫ ⚫ ⚫

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi in materie plastiche. 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Montaggio di porte interne. 2 ⚫ ⚫

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 3 ⚫ ⚫ ⚫

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 ⚫ ⚫ ⚫

Tinteggiatura di superfici interne 2 ⚫ ⚫

Formazione di intonaci interni tradizionali 3 ⚫ ⚫ ⚫

Montaggio di serramenti esterni 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Montaggio di porte per esterni 2 ⚫ ⚫

Montaggio di porte basculanti 1 ⚫

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 ⚫

Montaggio di pluviali 1 ⚫

IMPIANTI 57 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 ⚫

Realizzazione di impianto elettrico 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione di impianto di protezione contro le cariche atmosferiche 1 ⚫

Intallazione di corpi illuminanti 2 ⚫ ⚫

Realizzazione della rete di distribuzione dell'impianto idrico-sanitario 5 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 ⚫ ⚫

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

AREE ESTERNE 12 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Scavo di splateamento 2 ⚫ ⚫

Formazione di tappeto erboso 1 ⚫

Posa di pavimenti per esterni in masselli 9 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

SMOBLIZZO CANTIERE 7 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Smobilizzo del cantiere 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 ⚫ ⚫ ⚫


